



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ
детский сад №20
С.А.Зененкова

План

по введению ФОП ДО в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад №20

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педчасы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	август 2023	Председатель рабочей группы, заведующий	Педпросвещение педагогов. Повышение профессиональной компетенции педагогов
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	август	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	август	Заведующий	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП ДО в образовательной организации.	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа,	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне образовательной организации
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	август	Рабочая группа	Отчет

Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	август	Председатель рабочей группы,	Проект обновленной ООП
--	--------	------------------------------	------------------------

		рабочая группа	
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	август	Председатель рабочей группы, заведующий	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа, заведующий	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа, заведующий	Отчет и по необходимости, проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий, председатель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Председатель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
3. Кадровое обеспечение			

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	август	Заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	август	Председатель рабочей группы, заведующий	Справка, график повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течении года	Заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации

4. Методическое обеспечение

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	В течении года	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана	август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

воспитательной работы			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течении года	Председатель рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	август	Председатель рабочей группы, заведующий, воспитатели	Протоколы
Разместить на официальном сайте детского сада информацию по ФОП ДО	До 10 августа	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО	В течении года	Председатель рабочей группы	Информационный стенд